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Cosa è stato fatto 

 firma Convenzione 

TOTALE RISORSE 

Pubblicazione 

Dicembre 2015  

 firma Convenzione 

APQ 

MiSE-RL   

Bando  

banda larga 

2006 2007 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Protocollo 

d’Intesa 

(Albacom, Colt, Fastweb, Wind, Telecom Italia) 

Sottoscrizione 
Settembre 2009  

Giugno 2011 

Dicembre 2010 

PSR 
Febbraio 2010  

Giugno 2017 

Sottoscrizione AdP 
MiSE-RL  

Settembre 2012  
Marzo 2005  

Sottoscrizione 

7.9M€ 

 26.7M€ 

95M€ 

129,6M€ 

140 aree di centrale in 

fibra ottica 

Maggio 2011 

Maggio 2010  
Aggiudicazione 

52 aree di centrale in 

fibra ottica 



707 Comuni coinvolti nel progetto 
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918 

707 

3.700 

760.000 

41 M€ Contributo pubblico 

Sedi di intervento 

Comuni interessati 

Km di fibra ottica da posare 

Cittadini (stima) 

95 M€ Investimento totale 

Il progetto di riduzione del  
digital divide 



Aggiornamento al 31 Dicembre 2012 

4 

Avanzamento progetto Banda Larga 

N° Descrizione Stato di avanzamento 

576 Sedi attivate sulle 918 previste  

467 Comuni interessati sui 707 previsti 

1.961 Km di fibra ottica posata su 3.260 km totali stimati 

27.979 Nuove linee vendute sulle 198.746 abilitate 

198.746 Linee abilitate rispetto alle 305.260 previste  

542.643 
Numero di abitanti non più in Digital Divide sui 

760.000 stimati 



Grazie  

per l’attenzione 

www.ors.regione.lombardia.it / reti / banda larga 


